

Milepæle i bevilling:

Kopi af de oplysninger der er i Projektrådgivningens database.

Ifkara Community Centre

06-342-MP-okt

Organisation: Kilangoro
Lokalpartner: Ifakara Community Group (ICG)
Samlet Budget: d.kr. 319.850
Minipuljeandel: d.kr. 266.842
Andre Donorer: Egenfinansiering
Dato for bevilling: 22-11-2006

Milepæle:

Beskrivelse/ evt. PR kommentar	Senest	Modtaget	Accep
Genansøgning	01-10-2006		<input checked="" type="checkbox"/>
Tidligere ansøgning: 06-313-MP-jul			
Kontrakt indsendt	01-01-2007	23-01-2007	<input checked="" type="checkbox"/>
Startdato	01-02-2007		<input checked="" type="checkbox"/>
PDB oplysningsskema	01-02-2007	23-01-2007	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedt om uddybende svar i mail af 23.01.2007. Rykket i mail af 12.03.2007.			
ErFa workshop	31-12-2007	29-1 J-2007	<input checked="" type="checkbox"/>
Bue, efterår 2007			
Statusrapport	01-03-2008	03-03-2008	<input checked="" type="checkbox"/>
Rapporten giver et godt billede af projektets status og en realistisk vurdering af, hvorvidt målene vil blive nået i projektperioden.			
Status på aktiviteter og mål			
Aktiviteterne er kommet i gang efter nogle klassiske opstartsproblemer for et projekt med IT som en hovedkomponent (toldproblemer, lokale-forsinkelser mv.). I peger på at der fortsat ligger en stor udfordring mht. at etablere den forventede indtjening til centret. Det er vigtigt at følge dette forhold op - som spiller en central rolle i den oprindelige strategi for projektet - men samtidig holde sig for øje at projektets primære mål jo ikke var at etablere en indkostskabende aktivitet, men at styrke ICG community Center som et aktivt og demokratisk samlingssted. Det er disse mål I bør have for øje, hvis der bliver behov for at justere forventninger og strategi i det kommende år			
Den foreslåede budgetjustering kan godkendes.			
Budgetændring	31-03-2008	01-03-2008	<input checked="" type="checkbox"/>
11.000 fra budgetreserve til investeringer Godkendt ifm. statusrapport.			
Foreningsårsregnskab	01-07-2008	01-07-2008	<input checked="" type="checkbox"/>
Budgetændring	27-08-2008	27-08-2008	<input checked="" type="checkbox"/>
Har den 27.08.2008 fået merbevilling på kr. 22.457 til revision og administration. som de ved en fejl ikke havde fået med i det oprindelige budget.			

Statusrapport 01-03-2009 02-03-2009

RapPolten giver et godt overblik og en realistisk vurdering af projektet og samarbejdets status.

Status på mål og udfordringer/ændringer:

Det ser fortsat ud til, at projektets ene målsætning (aktivt ICG center) vil blive nået indenfor projektperioden (til mange brugeres tilfredshed), mens opnaelse af den anden målsætning (der bl.a. har fokus på centrets bæredygtighed) vurderes mindre sandsynligt.

Hovedudfordringen er dels det høje omkostningsniveau for driften af internet/husleje, og dels de mange strømafbrydelser; begge dele truer den forventede økonomiske bæredygtighed af centret.

Det er klart, at dette problem er afgørende for succesen af projektet, som det er formuleret i sin nuværende form. Men, som også drøftet i vores svar på forrige statusrapport, er det en overvejelse værd, hvorvidt ICGs potentiale ligger i at være indtægtsdækket internet-cafe, eller om ICG mere har et potentiale som socialt møde- og netværks-center?

Der har i perioden også været store interne problemer i ICGs bestyrelse. Disse samarbejdsvanskeligheder har været drøftet ofm. tilsynsbesøg, og der er lavet en 'plan of action' for styrkelse af ICG og af samarbejdet med Kilangoro. Det fremgår dog, at der fortsat er behov for at styrke ICGs kapacitet og udvikle samarbejdet ICG-Kilangoro.

Projektrådgivningen vil naturligvis gerne bidrage med spaltning til denne proces, hvis I finder det relevant.

Forretningsårssregnskab 01-07-2009 06-07-2009

Erfa workshop 31-12-2009 24-10-2009

Deltog ikke i efteråret og skal derfor deltage i forårsworkshoppen. Deltog ikke i forårsworkshoppen, skal delior deltage til efteråret.

Statusrapport 05-03-2010 06-03-2010

Godkendt forsinkelse på 5 dage/SAI

Rapporten giver et udmærket indblik i aktiviteter og status på projektmalene. Det er fortsat den økonomiske indtjening, som beskrevet som del af projektmål 2, der giver problemer. Det virker fortsat urealistisk, at internet-cafeen kan opnå den forventede indtægt til ICG.

Der er dog eksempler på, at ICG, som center, har nogle af de afledte effekter, som projektet har ønsket at fremme. F.eks. de fortsatte HIV/Aids kampagner og kontakten til 'Foundation for Civil society' omkring lokal kapacitetsopbygning.

Afslutning af bevilling:

Der er planlagt en kombineret evaluerings- og kapacitets-workshop i foråret 2010, som afrunding af denne bevilling. Det forekommer fornuftigt, og det vil være vigtigt at få set selv-kritisk på den oprindelige strategi med at skabe økonomisk bæredygtighed vha. internet cafeen. Det bliver spændende at høre mere om workshoppens drøftelser og konklusioner i den afsluttende rapport.

Budget:

Der er foreslået en række justeringer af bevillingen, som primært knytter sig til de mange problemer med at opretholde internetforbindelse og klarering af udstyr. De foreslåede justeringer kan godkendes (inklusive nedskrivning af budgetreserve til O, idet der kun resterer 3 måneder af projektperioden). Vi har noteret OS, at en væsentlig del af revisionen vil blive dækket af andre kilder end Projektpuljen.

Det gældende budget ser herefter således ud:

Forretningsårssregnskab 01-07-2010 23-08-2010

Slutdato 01-07-2010

Forlængelse 4 mdr godkendt-SAI

Rapporten giver et godt overblik over såvel planlagte og gennemførte aktiviteter, som de ikke-planlagte supplerende aktiviteter ICG har gennemført i perioden (herunder succesfuld fundraising fra Foundation for Civil Society - FCS). Især den afsluttende refleksion over læring fra projektet giver et spændende indblik i projektet og de processer, det har igangsat.

Målopfyldelse

Rapporten giver desuden en god og nøgtern vurdering af, at projektet kun delvist har nået sit overordnede mål. Det skyldes primært, at strategien om at etablere en indkomstskabende aktivitet (Internet-cafe) hvilede på nogle urealistiske præmisser, både organisatorisk, økonomisk og teknisk. Den opstillede strategi har ført til, at det ikke har været muligt helt at opfylde de relativt ambitiøse projektmål og opstillede indikatorer.

Spændende læring:

Rapportens glimrende afsluttende refleksion over den læring såvel Kilangoro og ICG har opnået undervejs giver et fint udgangspunkt for at tænke fremad. I analyserer på glimrende vis, hvordan strategien hvilede på nogle urealistiske antagelser. Men samtidig beskriver I også, at ICG har udviklet sig i projektperioden, bl.a. ved at fundraise og gennemføre et "good governance" projekt i to distrikter, finansieret af FCS. Et projekt, man kan sige, var baseret på nogle konkrete aktiviteter.

I konkluderer, at der fortsat er potentiale i partnerskabet mellem Kilangoro og ICG, og skriver at en projektide omkring et "traktor projekt" ligger i jeres overvejelser. Umiddelbart virker det som en usikker projektide, der igen er baseret på et "investerings-projekt" (som internet-cafeen). Baseret på den tilsyneladende succes med det mere aktivitets baserede "good governance" projekt (FCS), synes det umiddelbart mere oplagt at tænke i retning af et projekt af denne karakter. Projektrådgivningen vil naturligvis gerne give sparring på eventuelle ideer, I måtte have for at fortsætte samarbejdet med ICG, hvad enten det primært vil ske med privat indsamlede midler eller eventuelt - på sigt - med ansøgning til Projektpuljen.

Afluttende Regnskab

31-12-2010 03-01-2011

Skal tilbagebetale optjente renter p kr. 882. Mail sendt den 03.01.2011.

Endeligt godkendelsesbrev

01-02-2011

Brev sendt den 02.02.2011.

Budget d.kr. (minipuljeandel):

Gældende

Dato: 21-04-2010

1. Aktiviteter:	26.000
2. Investeringer:	108.833
3. Udsendte:	0
4. Lokalt personale:	18.000
5. Lokal administration:	35.065
6. PRO (oplysning):	0
7. Projekttilsyn:	42.087
8. Evaluering:	14.400
9. Budgetmargin:	0
10. Projektudgifter ialt:	244.385
11. Revision i DK:	5.000
12. Subtotal:	249.385
13. Dansk adm.:	17.457
14. Total:	266.842

Oprindeligt

Dato: 01-04-2007

1. Aktiviteter:	41.400
2. Investeringer:	108.806
3. Udsendte:	0
4. Lokalt personale:	8.946
5. Lokal administration:	21.006
6. PRO (oplysning):	0
7. Projekttilsyn:	47.200
8. Evaluering:	14.400
9. Budgetmargin:	2.627
10. Projektudgifter ialt:	244.385
11. Revision i DK:	0
12. Subtotal:	244.385
13. Dansk adm.:	0
14. Total:	244.385

1. revideret

Dato: 17-09-2007

1. Aktiviteter:	46.000
2. Investeringer:	93.000
3. Udsendte:	0
4. Lokalt personale:	8.946
5. Lokal administration:	21.006
6. PRO (oplysning):	0
7. Projekttilsyn:	47.200
8. Evaluering:	14.400
9. Budgetmargin:	13.833
10. Projektudgifter ialt:	244.385
11. Revision i DK:	0
12. Subtotal:	244.385
13. Dansk adm.:	0
14. Total:	244.385

2. revideret

Dato: 20-08-2008

1. Aktiviteter:	46.000
2. Investeringer:	93.000
3. Udsendte:	0
4. Lokalt personale:	8.946
5. Lokal administration:	21.006
6. PRO (oplysning):	0
7. Projekttilsyn:	47.200
8. Evaluering:	14.400
9. Budgetmargin:	13.833
10. Projektudgifter ialt:	244.385
11. Revision i DK:	5.000
12. Subtotal:	249.385
13. Dansk adm.:	17.457
14. Total:	266.842
